Start date	End date	Task name
18.06.18	21.06.18	Customer specifications
22.06.18	26.06.18	Engineering specifications
27.06.18	03.07.18	Project setup and planning
04.07.18	05.07.18	Kickoff
06.07.18	13.07.18	Concepting
16.07.18	23.07.18	Design
24.07.18	07.08.18	Programming
24.07.18	31.07.18	Unit testing
01.08.18	07.08.18	Device testing
08.08.	09.08	Deployment
10.08.	13.08.18	Rework buffer

Start date	Total duration	Task name
0	3	Customer specifications
4	4	Engineering specifications
9	6	Project setup and planning
16	1	Kickoff
18	7	Concepting
28	7	Design
36	14	Programming
36	7	Unit testing
44	6	Device testing
51	1	Deployment
53	3	Rework buffer

Gantt chart